TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO QUẢN LÝ DỰ ÁN

ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG WEBSITE XEM PHIM TRỰC TUYẾN VÀ DỊCH VỤ HOSTING

GV hướng dẫn: Thầy Hoàng Long

Nhóm sinh viên thực hiện:

Họ và tên	MSSV	Mã lớp
Lâm Thế Vinh	16110523	1611IS
Trần Phát Hưng	16110350	1611IS
Nguyễn Bá Thuân	16110350	1611IS

Hồ Chí Minh, 2019

Mục lục

1	Giới	thiệu k	hách hàng											13
2	Yêu	cầu khá	ách hàng											15
	2.1	Sơ đồ v	website .								• •	•	 	 15
	2.2	Nội du	ng					•			• •		 	 15
	2.3	Thiết k	tế					•			• •		 	 16
	2.4	Chức n	năng					•			• •		 	 16
	2.5	Nền tả	ng					•			• •	•	 	 16
	2.6	Hostin	g and Doma	ain				•			• •		 	 17
	2.7	Yêu cầ	u bổ sung					•			• •		 	 17
3	Wor	k Break	kdown Stru	ıcture	(WB	BS)								19
	3.1	Xây dụ	rng website					•			• •		 	 19
		3.1.1	Lấy yêu c	ầu khá	ch hà	ing .		•			• •		 	 19
		3.1.2	Phân tích	và thiế	t kế			•			• •		 	 20
			3.1.2.1	Phân t	ích, 1	thiết	kế F	ror	ıt-eı	nd s	ite		 	 21

3.1.2.1.1 Ph	ân tích, thiết kế giao diện	21
3.1.2.1.1.1	Phân tích, thiết kế giao diện trang chủ	21
3.1.2.1.1.2	Phân tích, thiết kế giao diện trang xem phim	21
3.1.2.1.1.3	Phân tích, thiết kế giao diện trang tìm kiếm	21
3.1.2.1.1.4	Phân tích, thiết kế giao diện trang chi tiết phim	22
3.1.2.1.1.5	Phân tích, thiết kế tương thích giao diện	23
3.1.2.1.2 Ph	ân tích, thiết kế chức năng	23
3.1.2.1.2.1	Phân tích, thiết kế chức năng xem phim	23
3.1.2.1.2.2	Phân tích, thiết kế chức năng tìm kiếm	23
3.1.2.1.2.3	Phân tích, thiết kế chức năng đăng nhập	23
3.1.2.1.2.4	Phân tích, thiết kế chức năng bình luận	24
3.1.2.1.2.5	Phân tích, thiết kế chức năng phân tích thói quen người dùng	25
3.1.2.2 Phân tích, th	iết kế Back-end site	25

	3.1.2.2.1 Phân t	ích, thiết kế giao diện	26
	3.1.2.2.1.1	Phân tích, thiết kế giao diện trang quản trị phim	26
	3.1.2.2.1.2	Phân tích, thiết kê giao diện trang quản trị quản lý	26
	3.1.2.2.1.3	Phân tích, thiết kế tương thích giao diện	27
	3.1.2.2.2 Phân t	ích, thiết kế chức năng	27
	3.1.2.2.2.1		27
	3.1.2.2.2.2	Phân tích, thiết kế chức năng quản trị quản lý	27
	3.1.2.3 Phân tích, thiết l	kế bảo mật	28
	3.1.2.3.1 Phân t	ích, thiết kế cơ sở dữ liệu	28
	3.1.2.3.2 Phân t	ích, thiết kế phân quyền	29
	3.1.2.3.2.1	Phân tích, thiết kế quyền trên cơ sở sữ liệu	29
	3.1.2.3.2.2	Phân tích, thiết kế nhóm quyền trên cơ sở dữ liệu	30
	3.1.2.3.3 Phân t	ích, thiết kế sao lưu và phục hồi	30
3.1.3	Xây dựng		31
	3.1.3.1 Xây dựng Front	-end site	31
	3.1.3.1.1 Xây di	ựng giao diện	31

3.1.3	.1.1.1	Xây dựng giao diện trang chu	31
3.1.3	.1.1.2	Xây dựng giao diện trang xem phim	31
3.1.3	.1.1.3	Xây dựng giao diện trang tìm kiếm	32
3.1.3	.1.1.4	Xây dựng giao diện trang chi tiết phim	32
3.1.3	.1.1.5	Xây dựng tương thích giao diện	33
3.1.3.1.2	Xây d	ựng chức năng	33
3.1.3	.1.2.1	Xây dựng chức năng xem phim	33
3.1.3	.1.2.2	Xây dựng chức năng tìm kiếm	34
3.1.3	.1.2.3	Xây dựng chức năng đăng nhập	34
3.1.3	.1.2.4	Xây dựng chức năng bình luận	34
3.1.3	.1.2.5	Xây dựng chức năng phân tích sở thích người dùng	34
3.1.3.2 Xây dự	ng Back-	end site	35
3.1.3.2.1	Xây d	ựng giao diện	35
3.1.3	.2.1.1	Xây dựng giao diện trang quản trị phim	35
3.1.3	.2.1.2	Xây dựng giao diện trang quản trị quản lý	36
3.1.3	.2.1.3	Xây dựng tương thích giao diện với thiết bị	36

	3.1.3.2.2	Xây di	ing chức nang	37
	3.1.3.2	2.2.1	Xây dựng chức năng quản trị phim	37
	3.1.3.2	2.2.2	Xây dựng chức năng quản trị quản lý	37
	3.1.3.3 Xây dựng	g bảo m	ật	37
	3.1.3.3.1	Xây dụ	ựng cơ sở dữ liệu	37
	3.1.3.3.2	Xây dụ	ựng phân quyền trên cơ sở dữ liệu	37
	3.1.3.3	3.2.1	Xây dựng các quyền trên cơ sở dữ liệu	38
	3.1.3.3	3.2.2	Xây dựng nhóm quyền trên cơ sở dữ liệu	38
	3.1.3.3.3		ựng chức năng sao lưu và phục	38
3.1.4	Kiểm thử và khắc p	ohục .		38
	3.1.4.1 Kiểm thủ	ử và khắ	c phục Front-end site	38
	3.1.4.1.1	Kiểm t	thử và khắc phục giao diện	38
	3.1.4.1	.1.1	Kiểm thử, khắc phục giao diện trang chủ	38
	3.1.4.1	.1.2	Kiểm thử, khắc phục giao diện trang xem phim	38
	3.1.4.1	.1.3	Kiểm thử, khắc phục giao diện trang tìm kiếm	38

3.1.4.1.1.4	Kiểm thử, khắc phục giao diện trang chi tiết phim	38
3.1.4.1.1.5	Kiểm thử, khắc phục tương thích của giao diện	38
3.1.4.1.2 Kiểm t	hử và khắc phục chức năng	38
3.1.4.1.2.1	Kiểm thử, khắc phục chức năng xem phim	38
3.1.4.1.2.2	Kiểm thử, khắc phục chức năng đăng nhập	38
3.1.4.1.2.3	Kiểm thử, khắc phục chức năng bình luận	39
3.1.4.1.2.4	Kiểm thử, khắc phục chức năng tìm kiếm	39
3.1.4.1.2.5	Kiểm thử, khắc phục chức năng theo dõi thói quen của người dùng	39
3.1.4.2 Kiểm thử và khắ	c phục Back-end site	39
3.1.4.2.1 Kiểm t	thử và khắc phục giao diện	39
3.1.4.2.1.1	Kiểm thử, khắc phục giao diện trang quản trị phim	39
3.1.4.2.1.2	Kiểm thử, khắc phục giao diện trang quản trị quản lý	39
3.1.4.2.1.3	Kiểm thử, khắc phục tương thích của giao diện	39

		3	.1.4.2.2	Kiểm	thử và khắc phục chức năng	39
			3.1.4.2	2.2.1	Kiểm thử, khắc phục chức năng quản trị phim	39
			3.1.4.2	2.2.2	Kiểm thử, khắc phục chức năng quản trị quản lý	39
		3.1.4.3	Kiểm th	ử và kh	ắc phục bảo mật	39
		3	.1.4.3.1	Kiểm	thử và khắc phục cơ sở dữ liệu .	39
		3	.1.4.3.2	Kiểm	thử và khắc phục phân quyền .	40
		3	.1.4.3.3		thử và khắc phục chức năng sao	40
	3.1.5	Triển kha	ai			40
		3.1.5.1	Chọn thờ	di gian	triển khai website	40
		3.1.5.2	Triển kh	ai webs	site trên môi trường doanh nghiệp	40
		3.1.5.3		-	phục lỗi website trên môi trường	40
3.2	Dịch v	ụ hosting				40
	3.2.1	Lấy yêu	cầu khách	hàng .		40
	3.2.2	Chọn cất	ı hình hos	ting		40
	3.2.3	Cấu hình	ı môi trười	ng host	ing	40
	3.2.4	Kiểm thủ	ử và khắc _l	phục cấ	u hình hosting	40
	3.2.5	Bàn giao				40
3.3	Respon	nsibility M	Iatrix			40

4	Lập	lịch	45
	4.1	Lập lịch công việc	45
	4.2	Phân phối nguồn lực	50
5	Quả	n trị rủi ro	55

Lời mở đầu

Chương 1

Giới thiệu khách hàng

Phía khách hàng là người cũng có hiểu biết về kiến thức công nghệ thông tin, đưa ra các yêu cầu về thiết kế, chức năng, nền tảng áp dụng cho dự án "Xây dựng website trực tuyến". Chi tiết yêu cầu được trình bày bên dưới.

Chương 2

Yêu cầu khách hàng

2.1 Sơ đồ website

Sơ đồ website cho biết website bao gồm những site nào, phân cấp ra sao, hình 2.1.



Hình 2.1: Sơ đồ website

2.2 Nội dung

Nội dung mà phía khách hàng hướng tới là dữ liệu về phim. Trong đó phim bao gồm các thuộc tính sau: tên phim, năm sản xuất, thể loại, tóm tắt, trạng thái, quốc

gia, thời lượng, ngôn ngữ, nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên, đánh giá.

2.3 Thiết kế

Khách hàng đưa ra các yêu cầu thiết kế sau:

- Màu sắc: màu đen là màu chủ đạo
- Font: Open sans, sans-serif
- Thương hiệu: Phim hay
- Hỗ trợ hiển thị đa thiết bị (Responsive)
- Một số website có thể tham khảo: phimmoi.net, dongphim.net

2.4 Chức năng

- Số server hỗ trợ cho xem phim: 2 server
- Người dùng đăng nhập qua facebook để bình luận cho phim
- Tích hợp phân tích, theo dõi thói quen người dùng để đề xuất phim phù hợp
- Tìm kiếm phim qua các thông tin: tên phim, đạo diễn, diễn viên, thể loại, năm sản xuất

2.5 Nền tảng

- Nền tảng được sử dụng cho dự án:
 - Client: single page(giao diện) reactjs hoặc vuejs, html, css, jquery

• Server: nodejs hoặc golang(server)

• Database: MongoDB, SQL server

2.6 Hosting and Domain

- Hosting được đặt tại Việt Nam

- Domain: phimhay.net

- Số lượng user có thể truy cập tối đa cùng lúc: 5000

2.7 Yêu cầu bổ sung

- Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng sản phẩm cho người dùng
- Hệ thống phải có thời gian đáp ứng nhanh, thời gian phục hồi hệ thống khi có sự cố, thời gian phục vụ của hệ thống
- Phải có tính bảo mật và an toàn cao, chỉ những người có trách nhiệm trong nghiệp vụ mới được truy cập và sửa chữa
- Giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trong thời gian nhanh nhất (trong vòng 24 tiếng)
- Lắp đặt và bảo trì miễn phí trong 1 năm kể từ ngày hệ thống đi vào hoạt động.(
 Không yêu cầu thêm tính năng)
- Sao lưu và phục hồi dữ liệu: chức năng hỗ trợ thêm nếu tổ chức không có hệ thống máy chủ và nhân lực phục vụ cho việc sao lưu dữ liệu định kỳ

Chương 3

Work Breakdown Structure (WBS)

Dự án hiện tại được chia ra hai *deliverable* đó là xây dựng *website* xem phim trực tuyến và dịch vụ *hosting*.

3.1 Xây dựng website

Là một trong hai *deliverable* chính của dự án. Xây dựng *website* được chia thành nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn sẽ có những *sub-deliverable* hoặc *work package* tương ứng.

3.1.1 Lấy yêu cầu khách hàng

Là giai đoạn đầu tiên trong xây dựng website được xác định với một work package. Work package 1: Lấy yêu cầu khách hàng. Mục tiêu chính của gói công việc này là có được bảng đặc tả những yêu cầu của khách hàng về website của họ. Các

yêu cầu về cách tổ chức website, cấu trúc trang, yêu cầu giao diện, yêu cầu chức năng,...*Work package 1*: Lấy yêu cầu của khách hàng được miêu tả cụ thể trong bảng 3.1

Work package 1: Lấy yêu cầu khách hàng	
	• Đặc tả yêu cầu trang Front-end
WP1. Objective	 Đặc tả yêu cầu trang Back-end
	• Đặc tả yêu cầu bảo mật
	• Lấy yêu cầu của khách hàng về trang Front-end:
WP1. Description	giao diện (trang chủ, trang xem phim, trang tìm
	kiếm, trang chi tiết phim, trang khác nếu có), chức
	năng (xem phim, tìm kiếm, đăng nhập, bình luận,
	theo dõi thói quen, chức năng khác nếu có)
	• Lấy yêu cầu khách hàng về trang Back-end: giao
	diện(trang quản trị phim, quản trị quản lý, trang
	khác nếu có), chức năng (quản trị phim, quản trị
	quản lý, chức năng khác nếu có)
	• Lấy yêu cầu của khách hàng về bảo mật: phân
	quyền, sao lưu và phục hồi.

Bảng 3.1: Work Package 1: Lấy yêu cầu khách hàng

3.1.2 Phân tích và thiết kế

Phân tích, thiết kế là giai đoạn thứ hai trong quy trình xây dựng *website*. Trong giai đoạn này có 3 công việc chính cần làm là phân tích thiết kế cho Front-end site, Back-end site và cho các yêu cầu bảo mật.

3.1.2.1 Phân tích, thiết kế Front-end site

Trong phân tích và thiết kế cho *Front-end site*, cần phân tích và thiết kế về mặt giao diện và chức năng.

3.1.2.1.1 Phân tích, thiết kế giao diện Phân tích và thiết kế giao diện theo yêu cầu của khách hàng. Mỗi trang trên giao diện sẽ được phân thành những *work package* và được cụ thể hóa bằng các bảng tương ứng trong từng phần sau. Phân tích, thiết kế cho sự tương thích của giao diện cũng được chia thành work package.

3.1.2.1.1.1 Phân tích, thiết kế giao diện trang chủ Miêu tả cụ thể ở bảng 3.2

Work package 2: Phân tích, thiết kế giao diện trang chủ		
WP2. Objective	Bảng thiết kế giao diện trang chủ	
WP2. Description	• Phân tích phong cách, yêu cầu về giao diện trang	
	chủ của khách hàng	
	• Thiết kế giao diện trang chủ theo yêu cầu của	
	khách hàng	

Bảng 3.2: Work Package 2: Phân tích, thiết kế giao diện trang chủ

3.1.2.1.1.2 Phân tích, thiết kế giao diện trang xem phim Miêu tả cụ thể ở bảng 3.3

3.1.2.1.1.3 Phân tích, thiết kế giao diện trang tìm kiếm Miêu tả cụ thể ở bảng 3.4

Work package 3: Phân tích, thiết kế giao diện trang xem phim		
WP3. Objective	Bảng thiết kế giao diện trang xem phim	
WP3. Description	• Phân tích phong cách, yêu cầu về giao diện trang	
	xem phim của khách hàng	
	• Thiết kế giao diện trang xem phim theo yêu cầu	
	của khách hàng	

Bảng 3.3: Work Package 3: Phân tích, thiết kế giao diện trang xem phim

Work package 4: Phân tích, thiết kế giao diện trang tìm kiếm		
WP4. Objective	Bảng thiết kế giao diện trang tìm kiếm	
WP4. Description	• Phân tích phong cách, yêu cầu về giao diện trang	
	tìm kiếm của khách hàng	
	• Thiết kế giao diện trang tìm kiếm theo yêu cầu	
	của khách hàng	

Bảng 3.4: Work Package 3: Phân tích, thiết kế giao diện trang tìm kiếm

3.1.2.1.1.4 Phân tích, thiết kế giao diện trang chi tiết phim Miêu tả cụ thể ở bảng 3.5

Work package 5: Phân tích, thiết kế giao diện trang chi tiết phim		
WP5. Objective	Bảng thiết kế giao diện trang chi tiết phim	
WP5. Description	• Phân tích phong cách, yêu cầu về giao diện trang	
	chi tiết phim của khách hàng	
	• Thiết kế giao diện trang chi tiết phim theo yêu	
	cầu của khách hàng	

Bảng 3.5: Work Package 5: Phân tích, thiết kế giao diện trang chi tiết phim

3.1.2.1.1.5 Phân tích, thiết kế tương thích giao diện Miêu tả cụ thể ở bảng 3.6

Work package 6: Phân tích, thiết kế tương thích giao diện	
WP6. Objective	Bảng thiết kế giao diện trên smartphone (trang
	chủ, trang xem phim, trang chi tiết phim, trang tìm
	kiếm)
WP6. Description	• Phân tích yêu cầu khách hàng về giao diện trên
	smartphone
	• Thiết kế giao diện trên smartphone theo yêu cầu
	của khách hàng

Bảng 3.6: Work Package 6: Phân tích, thiết kế tương thích giao diện

- **3.1.2.1.2 Phân tích, thiết kế chức năng** Phân tích, thiết kế chức năng cho Front-end site theo yêu cầu của khách hàng. Mỗi chức năng được chia thành một *work package* và có một bảng mô tả tương ứng.
- **3.1.2.1.2.1 Phân tích, thiết kế chức năng xem phim** Miêu tả cụ thể ở bảng 3.7
- 3.1.2.1.2.2 Phân tích, thiết kế chức năng tìm kiếm Mô tả cụ thể ở bảng 3.8
- **3.1.2.1.2.3 Phân tích, thiết kế chức năng đăng nhập** Miêu tả cụ thể ở bảng 3.9

Work package 7: Phân tích, thiết kế chức năng xem phim		
WP7. Objective	Bảng mô tả chức năng xem phim	
WP7. Description	• Phân tích yêu cầu về chức năng xem phim của	
	khách hàng	
	• Thiết kế chức năng xem phim theo yêu cầu của	
	khách hàng	

Bảng 3.7: Work Package 7: Phân tích, thiết kế chức năng xem phim

Work package 8: Phân tích, thiết kế chức năng tìm kiếm		
WP8. Objective	Bảng mô tả chức năng tìm kiếm	
WP8. Description	Phân tích yêu cầu về chức năng tìm kiếm của	
	khách hàng	
	• Thiết kế chức năng tìm kiếm theo yêu cầu của	
	khách hàng	

Bảng 3.8: Work Package 8: Phân tích, thiết kế chức năng tìm kiếm

Work package 9: Phân tích, thiết kế chức năng đăng nhập		
WP9. Objective	Bảng mô tả chức năng đăng nhập	
WP9. Description	Phân tích yêu cầu về chức năng đăng nhập của	
	khách hàng	
	• Thiết kế chức năng đăng nhập theo yêu cầu của	
	khách hàng	

Bảng 3.9: Work Package 9: Phân tích, thiết kế chức năng đăng nhập

3.1.2.1.2.4 Phân tích, thiết kế chức năng bình luận $\,$ Miêu tả cụ thể ở bảng 3.10

Work package 10: Phân tích, thiết kế chức năng bình luận		
WP10. Objective	Bảng mô tả chức năng bình luận	
WP10. Description	Phân tích yêu cầu về chức năng bình luận của	
	khách hàng	
	• Thiết kế chức năng bình luận theo yêu cầu của	
	khách hàng	

Bảng 3.10: Work Package 10: Phân tích, thiết kế chức năng bình luận

3.1.2.1.2.5 Phân tích, thiết kế chức năng phân tích thói quen người dùng Miêu tả cụ thể ở bảng 3.11

Work package 11: Phân tích, thiết kế chức năng phân tích thói quen người dùng		
WP11. Objective	Bảng mô tả chức năng phân tích thói quen xem	
	phim của người dùng	
WP11. Description	Phân tích yêu cầu về chức năng phân tích thói	
	quen xem phim của người dùng của khách hàng	
	• Thiết kế chức năng phân tích thói quen xem phim	
	của người dùng theo yêu cầu của khách hàng	

Bảng 3.11: Work Package 11: Phân tích, thiết kế chức năng phân tích thói quen xem phim của người dùng

3.1.2.2 Phân tích, thiết kế Back-end site

Cũng như *front-end site*, phân tích, thiết kế cho *back-end site* cũng được chia thành hai phần giao diện và chức năng.

3.1.2.2.1 Phân tích, thiết kế giao diện Dựa trên yêu cầu của khách hàng về các trang cần thiết của *back-end site*. Mỗi trang được chia thành một *work package* và có một bảng mô tả chi tiết tương ứng.

3.1.2.2.1.1 Phân tích, thiết kế giao diện trang quản trị phim Miêu tả chi tiết ở bảng 3.12

Work package 12: Phân tích, thiết kế giao diện trang quản trị phim	
WP12. Objective	Bảng thiết kế giao diện trang quản trị phim
WP12. Description	• Phân tích yêu cầu về giao diện, phong cách trang
	quản trị phim của khách hàng
	• Thiết kế giao diện trang quản trị phim theo yêu
	cầu của khách hàng

Bảng 3.12: Work Package 12: Phân tích, thiết kế giao diện trang quản trị phim

3.1.2.2.1.2 Phân tích, thiết kê giao diện trang quản trị quản lý Miêu tả cụ thể tại bảng 3.13

Work package 13: Phân tích, thiết kế giao diện trang quản trị pquản lý	
WP13. Objective	• Bảng thiết kế giao diện trang quản trị quản lý
WP13. Description	• Phân tích yêu cầu về giao diện, phong cách trang
	quản trị quản lý của khách hàng
	• Thiết kế giao diện trang quản trị quản lý theo yêu
	cầu của khách hàng

Bảng 3.13: Work Package 13: Phân tích, thiết kế giao diện trang quản trị quản lý

3.1.2.2.1.3 Phân tích, thiết kế tương thích giao diện Miêu tả cụ thể tại bảng 3.14

Work package 14: Phân tích, thiết kế tương thích giao diện trang back-end	
WP14. Objective	Bảng thiết kế tương thích giao diện trang back-
	end với smartphone (trang quản trị phim, trang
	quản trị quản lý)
WP14. Description	• Phân tích yêu cầu về tương thích giao diện trang
	back-end với smartphone của khách hàng
	• Thiết kế tương thích giao diện trang back-end với
	smartphone theo yêu cầu của khách hàng

Bảng 3.14: Work Package 14: Phân tích, thiết kế tương thích giao diện trang back-end với smartphone

3.1.2.2.2 Phân tích, thiết kế chức năng Mỗi chức năng được khách hàng yêu cầu trong trang *back-end* sẽ được tách thành một *work package* và có một bảng mô tả chi tiết đi kèm.

- **3.1.2.2.2.1 Phân tích, thiết kế chức năng quản trị phim** Miêu tả cụ thể ở bảng 3.15
- 3.1.2.2.2 Phân tích, thiết kế chức năng quản trị quản lý Miêu tả cụ thể tại bảng 3.16

Work package 15: Phân tích, thiết kế chức năng quản trị phim	
WP15. Objective	Bảng mô tả chức năng quản trị phim
WP15. Description	• Phân tích yêu cầu về chức năng quản trị phim của
	khách hàng
	• Thiết kế chức năng quản trị phim theo yêu cầu
	của khách hàng

Bảng 3.15: Work Package 15: Phân tích, thiết kế chức năng quản trị phim

Work package 16: Phân tích, thiết kế chức năng quản trị quản lý	
WP16. Objective	Bảng mô tả chức năng quản trị quản lý
WP16. Description	• Phân tích yêu cầu về chức năng quản trị phim của
	khách hàng
	• Thiết kế chức năng quản trị quản lý theo yêu cầu
	của khách hàng

Bảng 3.16: Work Package 16: Phân tích, thiết kế chức năng quản trị quản lý

3.1.2.3 Phân tích, thiết kế bảo mật

Dựa trên yêu cầu về bảo mật của khách hàng. Công việc phân tích, thiết kế yêu cầu về bảo mật được cia thạn các công việc nhỏ hơn: phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu, phân quyền và sao lưu phục hồi dữ liệu. Mỗi công việc nhỏ có thể là một work package hoặc được chia thành các work package nhỏ hơn sao cho phù hợp.

3.1.2.3.1 Phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu Phân tích, thiết kế cở sở dữ liệu là gói công việc quan trọng và có độ ưu tiên cao. Mô tả chi tiết của gói công việc này ở bảng 3.17

Work package 17: Phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu	
WP17. Objective	 Sơ đồ ERD cho cơ sở dữ liệu
WP17. Description	 Phân tích yêu cầu về cơ sở dữ liệu của khách hàng Thiết kế cơ sở dữ liệu theo yêu cầu của khách
	hàng

Bảng 3.17: Work Package 17: Phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu

3.1.2.3.2 Phân tích, thiết kế phân quyền Yêu cầu về phân quyền của khách hàng được chia thành hai *work package* nhỏ hơn, mỗi *work package* có một bảng mô tả chi tiết đi kèm.

3.1.2.3.2.1 Phân tích, thiết kế quyền trên cơ sở sữ liệu Miêu tả chi tiết tại bảng 3.18

Work package 18: Phân tích, thiết kế phân quyền trên cơ sở dữ liệu	
WP18. Objective	Bảng mô tả phân quyền trên cơ sở dữ liệu
WP18. Description	• Phân tích yêu cầu về phân quyền trên cơ sở dữ
	liệu của khách hàng
	• Thiết kế phân quyền trên cơ sở dữ liệu theo yêu
	cầu của khách hàng

Bảng 3.18: Work Package 18: Phân tích, thiết kế phân quyền trên cơ sở dữ liệu

3.1.2.3.2.2 Phân tích, thiết kế nhóm quyền trên cơ sở dữ liệu Miêu tả chi tiết ở bảng 3.19

Work package 19: Phân tích, thiết kế phân nhóm quyền trên cơ sở dữ liệu	
WP19. Objective	• Bảng mô tả phân nhóm quyền trên cơ sở dữ liệu
WP19. Description	• Phân tích yêu cầu về phân nhóm quyền trên cơ sở
	dữ liệu của khách hàng
	• Thiết kế phân nhóm quyền trên cơ sở dữ liệu theo
	yêu cầu của khách hàng

Bảng 3.19: Work Package 19: Phân tích, thiết kế phân nhóm quyền trên cơ sở dữ liệu

3.1.2.3.3 Phân tích, thiết kế sao lưu và phục hồi Miêu tả chi tiết tại bảng 3.20

Work package 20: Phân tích, thiết kế chức năng sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu	
WP20. Objective	• Bảng mô tả chức năng sao lưu, phục hồi cơ sở dữ
	liệu
WP20. Description	 Phân tích yêu cầu về chức năng sao lưu, phục hồi
	cơ sở dữ liệu của khách hàng
	• Thiết kế chức năng sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu
	theo yêu cầu của khách hàng

Bảng 3.20: Work Package 20: Phân tích, thiết kế chức năng sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu

3.1.3 Xây dựng

Xây dựng là giai đoạn tiến hành dựng nên *website* bằng mã. Quá trình xây dựng *website* cũng được chia thành ba phần tương ứng cho *front-end site*, *back-end site* và cho các yêu cầu bảo mật.

3.1.3.1 Xây dung Front-end site

Sau khi có được thiết kế ở giai đoạn trước, sẽ tiến hành xây dựng *front-end site*. Tương tự *front-end site* vẫn được chia ra xây dựng theo giao diện và chức năng.

3.1.3.1.1 Xây dựng giao diện Mỗi giao diện trang *web* trong *website* được chia thành một *work pakage* được liệt kê sau đây và có bảng mô tả chi tiết đi kèm.

3.1.3.1.1.1 Xây dựng giao diện trang chủ Miêu tả chi tiết tại bảng 3.21

Work package 21: Xây dựng giao diện trang chủ	
WP21. Objective	 Mã nguồn giao diện trang chủ
WP21. Description	• Chuyển từ bảng thiết kế giao diện trang chủ thành
	mã nguồn

Bảng 3.21: Work Package 21: Xây dựng giao diện trang chủ

3.1.3.1.1.2 Xây dựng giao diện trang xem phim Miêu tả chi tiết tại bảng 3.22

Work package 22: Xây dựng giao diện trang xem phim	
WP22. Objective	• Mã nguồn giao diện trang xem phim
WP22. Description	• Chuyển từ bảng thiết kế giao diện trang xem phim
	thành mã nguồn

Bảng 3.22: Work Package 22: Xây dựng giao diện trang xem phim

3.1.3.1.1.3 Xây dựng giao diện trang tìm kiếm Miêu tả chi tiết tại bảng 3.23

Work package 23: Xây dựng giao diện trang tìm kiếm	
WP23. Objective	 Mã nguồn giao diện trang tìm kiếm
WP23. Description	• Chuyển từ bảng thiết kế giao diện trang tìm kiếm
	thành mã nguồn

Bảng 3.23: Work Package 23:Xây dựng giao diện trang tìm kiếm

3.1.3.1.1.4 Xây dựng giao diện trang chi tiết phim Miêu tả chi tiết tại bảng 3.24

Work package 24: Xây dựng giao diện trang chi tiết phim	
WP24. Objective	• Mã nguồn giao diện trang chi tiết phim
WP24. Description	• Chuyển từ bảng thiết kế giao diện trang chi tiết
	phim thành mã nguồn

Bảng 3.24: Work Package 24:Xây dựng giao diện trang chi tiết phim

3.1.3.1.1.5 Xây dựng tương thích giao diện Miêu tả chi tiết tại bảng 3.25

Work package 25: Xây dựng giao diện tương thích smartphone	
WP25. Objective	• Mã nguồn giao diện tương thích smartphone
	(trang chủ, trang xem phim, trang chi tiết, trang tìm
	kiếm)
WP25. Description	• Chuyển từ bảng thiết kế giao diện tương thích
	smartphone thành mã nguồn

Bảng 3.25: Work Package 25:Xây dựng giao diện trang chủ

3.1.3.1.2 Xây dựng chức năng Các chức năng tại *front-end site* được khách hàng yêu cầu sau khi được phân tích và thiết kê phù hợp sẽ được tiến hành xây dựng. Mỗi chức năng sẽ được chia thành một *work package* được liệt kê bên dưới và có mô tả chi tiết đi kèm.

3.1.3.1.2.1 Xây dựng chức năng xem phim Miêu tả chi tiết tại bảng 3.26

Work package 26: Xây dựng chức năng xem phim	
WP26. Objective	 Mã nguồn chức năng xem phim
WP26. Description	• Chuyển từ bảng mô tả chức năng xem phim thành
	mã nguồn

Bảng 3.26: Work Package 26:Xây dựng chức năng xem phim

3.1.3.1.2.2 Xây dựng chức năng tìm kiếm Miêu tả chi tiết tại bảng 3.27

Work package 27: Xây dựng chức năng tìm kiếm	
WP27. Objective	 Mã nguồn chức năng tìm kiếm
WP27. Description	• Chuyển từ bảng mô tả chức năng tìm kiếm thành
	mã nguồn

Bảng 3.27: Work Package 27: Xây dựng chức năng tìm kiếm

3.1.3.1.2.3 Xây dựng chức năng đăng nhập Miêu tả chi tiết tại bảng 3.28

Work package 28: Xây dựng chức năng đăng nhập	
WP28. Objective	 Mã nguồn chức năng đăng nhập
WP28. Description	• Chuyển từ bảng mô tả chức năng đăng nhập thành
	mã nguồn

Bảng 3.28: Work Package 28:Xây dựng chức năng đăng nhập

3.1.3.1.2.4 Xây dựng chức năng bình luận Miêu tả chi tiết tại 3.29

3.1.3.1.2.5 Xây dựng chức năng phân tích sở thích người dùng Miêu tả chi tiết tại bảng 3.30

Work package 29: Xây dựng chức năng bình luận	
WP29. Objective	Mã nguồn chức năng bình luận
WP29. Description	• Chuyển từ bảng mô tả chức năng bình luận thành
	mã nguồn

Bảng 3.29: Work Package 29: Xây dựng chức năng bình luận

Work package 30: Xây dựng chức năng phân tích sở thích người dùng	
WP30. Objective	• Mã nguồn chức năng phân tích sở thích người
	dùng
WP30. Description	• Chuyển từ bảng mô tả chức năng phân tích sở
	thích người dùng thành mã nguồn

Bảng 3.30: Work Package 30:Xây dựng chức năng phân tích sở thích người dùng

3.1.3.2 Xây dựng Back-end site

Tương tự như *front-end site*, *back-end site* cũng được phân chia thành công việc về giao diện và về chức năng.

3.1.3.2.1 Xây dựng giao diện Theo yêu cầu của khách hàng, công việc xây dựng giao diện cho *back-end site* gồm hai trang, được chia thành 2 *work package* tương ứng bên dưới và có bảng miêu tả chi tiết đi kèm.

3.1.3.2.1.1 Xây dựng giao diện trang quản trị phim Miêu tả chi tiết tại bảng 3.31

Work package 31: Xây dựng giao diện trang quản trị phim	
WP31. Objective	• Mã nguồn giao diện trang quản trị phim
WP31. Description	• Chuyển từ bảng thiết kế giao diện trang quản trị
	phim thành mã nguồn

Bảng 3.31: Work Package 31:Xây dựng giao diện trang quản trị phim

3.1.3.2.1.2 Xây dựng giao diện trang quản trị quản lý Miêu tả chi tiết tại 3.32

Work package 32: Xây dựng giao diện trang quản trị quản lý	
WP32. Objective	• Mã nguồn giao diện trang quản trị quản lý
WP32. Description	• Chuyển từ bảng thiết kế giao diện trang quản trị
	quản lý thành mã nguồn

Bảng 3.32: Work Package 32: Xây dựng giao diện trang quản trị quản lý

3.1.3.2.1.3 Xây dựng tương thích giao diện với thiết bị Miêu tả chi tiết tại 3.33

Work package 33: Xây dựng giao diện tương thích với smartphone	
WP33. Objective	• Mã nguồn giao diện tương thích với smartphone
	(trang quản trị phim, trang quản trị quản lý)
WP33. Description	• Chuyển từ bảng thiết kế giao diện tương thích với
	smartphone thành mã nguồn

Bảng 3.33: Work Package 33:Xây dựng giao diện tương thích với smartphone

3.1.3.2.2 Xây dựng chức năng Phần chức năng tại *back-end site* có hai *work package* được liệt kê và miêu tả chi tiết sau đây.

3.1.3.2.2.1 Xây dựng chức năng quản trị phim Miêu tả chi tiết tại bảng 3.34

Work package 34: Xây dựng chức năng quản trị phim				
WP34. Objective	Mã nguồn chức năng quản trị phim			
WP34. Description	• Chuyển từ bảng mô tả chức năng quản trị phim			
thành mã nguồn				

Bảng 3.34: Work Package 34: Xây dựng chức năng quản trị phim

3.1.3.2.2.2 Xây dựng chức năng quản trị quản lý Miêu tả chi tiết tại bảng 3.35

Work package 35: Xây dựng chức năng quản trị quản lý				
WP35. Objective • Mã nguồn chức năng quản trị quản lý				
WP35. Description	• Chuyển từ bảng mô tả chức năng quản trị quản lý			
thành mã nguồn				

Bảng 3.35: Work Package 35: Xây dựng chức năng quản trị quản lý

3.1.3.3 Xây dựng bảo mật

3.1.3.3.1 Xây dựng cơ sở dữ liệu

3.1.3.3.2 Xây dựng phân quyền trên cơ sở dữ liệu

- 3.1.3.3.2.1 Xây dựng các quyền trên cơ sở dữ liệu
- 3.1.3.3.2.2 Xây dựng nhóm quyền trên cơ sở dữ liệu
- 3.1.3.3.3 Xây dựng chức năng sao lưu và phục hồi
- 3.1.4 Kiểm thử và khắc phục
- 3.1.4.1 Kiểm thử và khắc phục Front-end site
- 3.1.4.1.1 Kiểm thử và khắc phục giao diện
 - 3.1.4.1.1.1 Kiểm thử, khắc phục giao diện trang chủ
 - 3.1.4.1.1.2 Kiểm thử, khắc phục giao diện trang xem phim
 - 3.1.4.1.1.3 Kiểm thử, khắc phục giao diện trang tìm kiếm
 - 3.1.4.1.1.4 Kiểm thử, khắc phục giao diện trang chi tiết phim
 - 3.1.4.1.1.5 Kiểm thử, khắc phục tương thích của giao diện
- 3.1.4.1.2 Kiểm thử và khắc phục chức năng
 - 3.1.4.1.2.1 Kiểm thử, khắc phục chức năng xem phim
 - 3.1.4.1.2.2 Kiểm thử, khắc phục chức năng đăng nhập

3.1.4.1.2.3 Kiểm thử, khắc phục chức năng bình luận
3.1.4.1.2.4 Kiểm thử, khắc phục chức năng tìm kiếm
3.1.4.1.2.5 Kiểm thử, khắc phục chức năng theo dõi thói quen của người dùng
3.1.4.2 Kiểm thử và khắc phục Back-end site
3.1.4.2.1 Kiểm thử và khắc phục giao diện
3.1.4.2.1.1 Kiểm thử, khắc phục giao diện trang quản trị phim
3.1.4.2.1.2 Kiểm thử, khắc phục giao diện trang quản trị quản lý
3.1.4.2.1.3 Kiểm thử, khắc phục tương thích của giao diện
3.1.4.2.2 Kiểm thử và khắc phục chức năng
3.1.4.2.2.1 Kiểm thử, khắc phục chức năng quản trị phim
3.1.4.2.2.2 Kiểm thử, khắc phục chức năng quản trị quản lý
3.1.4.3 Kiểm thử và khắc phục bảo mật

3.1.4.3.1 Kiểm thử và khắc phục cơ sở dữ liệu

- 3.1.4.3.2 Kiểm thử và khắc phục phân quyền
- 3.1.4.3.3 Kiểm thử và khắc phục chức năng sao lưu và phục hồi
- 3.1.5 Triển khai
- 3.1.5.1 Chọn thời gian triển khai website
- 3.1.5.2 Triển khai website trên môi trường doanh nghiệp
- 3.1.5.3 Kiểm tra, khắc phục lỗi website trên môi trường doanh nghiệp
- 3.2 Dịch vụ hosting
- 3.2.1 Lấy yêu cầu khách hàng
- 3.2.2 Chọn cấu hình hosting
- 3.2.3 Cấu hình môi trường hosting
- 3.2.4 Kiểm thử và khắc phục cấu hình hosting
- 3.2.5 Bàn giao

3.3 Responsibility Matrix

Trách nhiệm tương ứng với từng *work package* được miêu tả trong các hình 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, với kí hiệu **X** là chịu trách nhiệm cho *work package* tương ứng.

WP Number	M/D No.	Nguồn lực				
WP Number	WP Name	BA	Front-end Dev	Back-end Dev	Designer	Tester
WP1	Lấy yêu cầu khách hàng	Х				
WP2	Phân tích, thiết kế giao diện				Х	
WFZ	trang chủ				^	
WP3	Phân tích, thiết kế giao diện		1		х	
****	trang xem phim				^	
WP4	Phân tích, thiết kế giao diện		1		x	
****	trang tìm kiếm				^	
WP5	Phân tích, thiết kế giao diện		1		x	
	trang chi tiết phim				^	
WP6	Phân tích, thiết kế tương thích		1		х	
	giao diện					
WP7	Phân tích, thiết kế chức năng		1	x		
	xem phim			^		
WP8	Phân tích, thiết kế chức năng tìm		1	x		
	kiếm					
WP9	Phân tích, thiết kế chức năng		1	x		
	đăng nhập					
WP10	Phân tích, thiết kế chức năng		1	x		
	bình luận					
	Phân tích, thiết kế chức năng		1			
WP11	phân tích thói quen người dùng		1	X		
	Photo at the about the left of the country of					
WP12	Phân tích, thiết kế giao diện		1		X	
	trang quản trị phim					
WP13	Phân tích, thiết kế giao diện		1		x	
	trang quản trị quản lý Phân tích, thiết kế tương thích		 			
WP14	giao diện (back-end site)		1		X	
	Phân tích, thiết kế chức năng		 			
WP15	_		1	X		
	quản trị phim					

Hình 3.1: Responsibility Matrix từ WP1 đến WP15

WP16	Phân tích, thiết kế chức năng		Х	
	quản trị quản lý			
WP17	Phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu		х	
	Phân tích, thiết kế quyền trên cơ			
WP18	sở dữ liệu		X	
WD40	Phân tích, thiết kế nhóm quyền		V	
WP19	trên cơ sở dữ liệu		Х	
WP20	Phân tích, thiết kế sao lưu và		х	
WFZU	phục hồi		^	
WP21	Xây dựng giao diện trang chủ	X		
WP22	Xây dựng giao diện trang xem	x		
WFZZ	phim	^		
WP23	Xây dựng giao diện trang tìm	x		
WF25	kiếm	^		
WP24	Xây dựng giao diện trang chi tiết	x		
WFZ4	phim	^		
WP25	Xây dựng tương thích giao diện	X		
WP26	Xây dựng chức năng xem phim		X	
WP27	Xây dựng chức năng tìm kiếm		X	
WP28	Xây dựng chức năng đăng nhập		X	
WP29	Xây dựng chức năng bình luận		X	
WP30	Xây dựng chức năng phân tích		x	
**** 30	thói quen người dùng		^	
WP31	Xây dựng giao diện trang quản	x		
*****	trį phim	^		
WP32	Xây dựng giao diện trang quản	x		
***************************************	trị quản lý	^		
WP33	Xây dựng tương thích giao diện	x		
	(back-end site)			
WP34	Xây dựng chức năng quản trị		x	
	phim			

Hình 3.2: Responsibility Matrix từ WP16 đến WP34

WP35	Xây dựng chức năng quản trị quản lý		x	
WP36	Xây dựng cơ sở dữ liệu		Х	
WP37	Xây dựng các quyền trên cơ sở dữ liệu		x	
WP38	Xây dựng nhóm quyền cơ sở dữ liệu		х	
WP39	Xây dựng sao lưu và phục hồi		Х	
WP40	Kiểm thử, khắc phục giao diện trang chủ	х		X
WP41	Kiểm thử, khắc phục giao diện trang xem phim	х		X
WP42	Kiểm thử, khắc phục giao diện trang tìm kiếm	х		X
WP43	Kiểm thử, khắc phục giao diện trang chi tiết phim	х		x
WP44	Kiểm thử, khắc phục tương thích của giao diện	х		x
WP45	Kiểm thử, khắc phục chức năng xem phim		x	x
WP46	Kiểm thử, khắc phục chức năng đăng nhập		х	X
WP47	Kiểm thử, khắc phục chức năng bình luận		х	X
WP48	Kiểm thử, khắc phục chức năng tìm kiếm		x	X
WP49	Kiểm thử, khắc phục chức năng phân tích thói quen người dùng		х	х
WP50	Kiểm thử, khắc phục giao diện trang quản trị phim	х		x
WP51	Kiểm thử, khắc phục giao diện trang quản trị quản lý	х		X

Hình 3.3: Responsibility Matrix từ WP35 đến WP51

WP52	Kiểm thử, khắc phục tương thích của giao diện (back-end site)		x			x
WP53	Kiểm thử, khắc phục chức năng quản trị phim			х		X
WP54	Kiểm thử, khắc phục chức năng quản trị quản lý			х		X
WP55	Kiểm thử, khắc phục cơ sở dữ liệu			х		X
WP56	Kiểm thử, khắc phục phân quyền			х		X
WP57	Kiểm thử, khắc phục sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu			х		X
WP58	Chọn thời gian triển khai website	X				
WP59	Triển khai website trên môi trường doanh nghiệp			х		
WP60	Kiểm tra, khắc phục website trên môi trường doanh nghiệp		x	х		X
WP61	Lấy yêu cầu khách hàng (hosting)	X				
WP62	Chọn cấu hình hosting	Х		х		
WP63	Cấu hình môi trường hosting			х		
WP64	Kiểm thử và khắc phục trên môi trường hosting			х		х
WP65	Bàn giao	X	X	Х	X	X

Hình 3.4: Responsibility Matrix từ WP52 đến WP65

Chương 4

Lập lịch

4.1 Lập lịch công việc

Thời gian thực hiện các *work package* được phân phối theo ngày có chú thích cần thực hiện *work package* nào trước (cột thực hiện trước). Chi tiết thời gian thực hiện từng *work package* được mô tả trong các hình 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 và 4.5.

WP Number	WP Name	Thời gian (ngày)	Thực hiện trước
WP1	Lấy yêu cầu khách hàng	3	
WP2	Phân tích, thiết kế giao diện trang chủ	3	WP1
WP3	Phân tích, thiết kế giao diện trang xem phim	3	WP1
WP4	Phân tích, thiết kế giao diện trang tìm kiếm	1	WP1
WP5	Phân tích, thiết kế giao diện trang chi tiết phim	2	WP1
WP6	Phân tích, thiết kế tương thích giao diện	3	WP2,WP3,WP4,WP5
WP7	Phân tích, thiết kế chức năng xem phim	2	WP17
WP8	Phân tích, thiết kế chức năng tìm kiếm	2	WP17
WP9	Phân tích, thiết kế chức năng đăng nhập	1	WP17
WP10	Phân tích, thiết kế chức năng bình luận	1	WP17
WP11	Phân tích, thiết kế chức năng phân tích thói quen người dùng	3	WP17
WP12	Phân tích, thiết kế giao diện trang quản trị phim	1	WP1
WP13	Phân tích, thiết kế giao diện trang quản trị quản lý	1	WP1
WP14	Phân tích, thiết kế tương thích giao diện (back-end site)	2	W12, WP13
WP15	Phân tích, thiết kế chức năng quản trị phim	2	WP17

Hình 4.1: Phân công thời gian từ WP1 đến WP15

WP16	Phân tích, thiết kế chức năng quản trị quản lý	2	WP17
WP17	Phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu	2	WP1
WP18	Phân tích, thiết kế quyền trên cơ sở dữ liệu	1	WP17
WP19	Phân tích, thiết kế nhóm quyền trên cơ sở dữ liệu	1	WP17
WP20	Phân tích, thiết kế sao lưu và phục hồi	1	WP17
WP21	Xây dựng giao diện trang chủ	4	WP2
WP22	Xây dựng giao diện trang xem phim	4	WP3
WP23	Xây dựng giao diện trang tìm kiếm	1	WP4
WP24	Xây dựng giao diện trang chi tiết phim	2	WP5
WP25	Xây dựng tương thích giao diện	5	WP6
WP26	Xây dựng chức năng xem phim	5	WP7
WP27	Xây dựng chức năng tìm kiếm	2	WP8
WP28	Xây dựng chức năng đăng nhập	1	WP9
WP29	Xây dựng chức năng bình luận	1	WP10
WP30	Xây dựng chức năng phân tích thói quen người dùng	5	WP11
WP31	Xây dựng giao diện trang quản trị phim	3	WP12
WP32	Xây dựng giao diện trang quản trị quản lý	3	WP13

Hình 4.2: Phân công thời gian từ WP16 đến WP32

	Xây dựng tương thích giao diện	Т	
WP33	(back-end site)	4	WP14
WP34	Xây dựng chức năng quản trị phim	3	WP15
WP35	Xây dựng chức năng quản trị quản lý	3	WP16
WP36	Xây dựng cơ sở dữ liệu	2	WP17
WP37	Xây dựng các quyền trên cơ sở dữ liệu	1	WP18
WP38	Xây dựng nhóm quyền cơ sở dữ liệu	1	WP19
WP39	Xây dựng sao lưu và phục hồi	3	WP20
WP40	Kiểm thử, khắc phục giao diện trang chủ	2	WP21
WP41	Kiểm thử, khắc phục giao diện trang xem phim	1	WP22
WP42	Kiểm thử, khắc phục giao diện trang tìm kiếm	1	WP23
WP43	Kiểm thử, khắc phục giao diện trang chi tiết phim	2	WP24
WP44	Kiểm thử, khắc phục tương thích của giao diện	2	WP25
WP45	Kiểm thử, khắc phục chức năng xem phim	2	WP26
WP46	Kiểm thử, khắc phục chức năng đăng nhập	1	WP28
WP47	Kiểm thử, khắc phục chức năng bình luận	1	WP29
WP48	Kiểm thử, khắc phục chức năng tìm kiếm	2	WP27

Hình 4.3: Phân công thời gian từ WP33 đến WP48

WP49	Kiểm thử, khắc phục chức năng phân tích thói quen người dùng	2	WP30
WP50	Kiểm thử, khắc phục giao diện trang quản trị phim	2	WP31
WP51	Kiểm thử, khắc phục giao diện trang quản trị quản lý	2	WP32
WP52	Kiểm thử, khắc phục tương thích của giao diện (back-end site)	4	WP33
WP53	Kiểm thử, khắc phục chức năng quản trị phim	2	WP34
WP54	Kiểm thử, khắc phục chức năng quản trị quản lý	2	WP35
WP55	Kiểm thử, khắc phục cơ sở dữ liệu	1	WP36
WP56	Kiểm thử, khắc phục phân quyền	2	WP38
WP57	Kiểm thử, khắc phục sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu	2	WP39
WP58	Cấu hình môi trường triển khai	1	WP57
WP59	Triển khai website trên môi trường doanh nghiệp	1	WP58
WP60	Kiểm tra, khắc phục website trên môi trường doanh nghiệp	2	WP59
WP61	Lấy yêu cầu khách hàng (hosting)	2	WP1
WP62	Chọn cấu hình hosting	4	WP61
WP63	Cấu hình môi trường hosting	1	WP62
WP64	Kiểm thử và khắc phục trên môi trường hosting	2	WP63

Hình 4.4: Phân công thời gian từ WP49 đến WP64

WP65	Bàn giao	1	WP60

Hình 4.5: Phân công thời gian từ WP65

4.2 Phân phối nguồn lực

Phân phối nguồn lực cho cách work package được thực hiện trong các bảng 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, với 100% tương ứng vơi một nhân viên.

WP Number	M/D Manage	Nguồn lực					
WPNumber	WP Name	BA	Front-end Dev	Back-end Dev	Designer	Tester	
WP1	Lấy yêu cầu khách hàng	100%					
WP2	Phân tích, thiết kế giao diện				100%		
WFZ	trang chủ				100%		
WP3	Phân tích, thiết kế giao diện				100%		
WIS	trang xem phim				100%		
WP4	Phân tích, thiết kế giao diện				100%		
	trang tìm kiếm				100%		
WP5	Phân tích, thiết kế giao diện				100%		
*****	trang chi tiết phim				100%		
WP6	Phân tích, thiết kế tương thích				100%		
	giao diện				20070		
WP7	Phân tích, thiết kế chức năng			200%			
	xem phim						
WP8	Phân tích, thiết kế chức năng tìm			100%			
	kiếm						
WP9	Phân tích, thiết kế chức năng			100%			
	đăng nhập						
WP10	Phân tích, thiết kế chức năng			100%			
	bình luận						
	Phân tích, thiết kế chức năng						
WP11	phân tích thói quen người dùng			200%			
	Phân tích, thiết kế giao diện						
WP12	trang quản trị phim				100%		
	Phân tích, thiết kế giao diện						
WP13	trang quản trị quản lý				100%		
	Phân tích, thiết kế tương thích				4000		
WP14	giao diện (back-end site)				100%		
WD45	Phân tích, thiết kế chức năng			1000/			
WP15	quản trị phim			100%			

Hình 4.6: Phân công nguồn lực từ WP1 đến WP15

WP16	Phân tích, thiết kế chức năng quản trị quản lý		100%	
WP17	Phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu		100%	
WP18	Phân tích, thiết kế quyền trên cơ sở dữ liêu		100%	
WP19	Phân tích, thiết kế nhóm quyền trên cơ sở dữ liệu		100%	
WP20	Phân tích, thiết kế sao lưu và phục hồi		100%	
WP21	Xây dựng giao diện trang chủ	100%		
WP22	Xây dựng giao diện trang xem phim	100%		
WP23	Xây dựng giao diện trang tìm kiếm	100%		
WP24	Xây dựng giao diện trang chi tiết phim	100%		
WP25	Xây dựng tương thích giao diện	200%		
WP26	Xây dựng chức năng xem phim		100%	
WP27	Xây dựng chức năng tìm kiếm		100%	
WP28	Xây dựng chức năng đăng nhập		100%	
WP29	Xây dựng chức năng bình luận		100%	
WP30	Xây dựng chức năng phân tích thói quen người dùng		200%	
WP31	Xây dựng giao diện trang quản trị phim	100%		
WP32	Xây dựng giao diện trang quản trị quản lý	100%		
WP33	Xây dựng tương thích giao diện (back-end site)	200%		
WP34	Xây dựng chức năng quản trị phim		100%	

Hình 4.7: Phân công nguồn lực từ WP16 đến WP34

	Xây dựng chức năng quản trị			
WP35	quản lý		100%	
WP36	Xây dựng cơ sở dữ liệu		100%	
WP37	Xây dựng các quyền trên cơ sở		100%	
WP3/	dữ liệu		100%	
WP38	Xây dựng nhóm quyền cơ sở dữ		100%	
W1 30	liệu		100%	
WP39	Xây dựng sao lưu và phục hồi		100%	
WP40	Kiểm thử, khắc phục giao diện	100%		100%
	trang chủ	20070		
WP41	Kiểm thử, khắc phục giao diện	100%		100%
	trang xem phim			
WP42	Kiểm thử, khắc phục giao diện	100%		100%
	trang tìm kiếm			
WP43	Kiểm thử, khắc phục giao diện	100%		100%
	trang chi tiết phim			
WP44	Kiểm thử, khắc phục tương thích	100%		100%
	của giao diện		+	
WP45	Kiểm thử, khắc phục chức năng		100%	100%
	xem phim			
WP46	Kiểm thử, khắc phục chức năng		100%	100%
	đăng nhập Kiểm thử, khắc phục chức năng		 	
WP47	bình luân		100%	100%
	Kiểm thử, khắc phục chức năng			
WP48	tìm kiếm		100%	100%
	Kiểm thử, khắc phục chức năng			
WP49	phân tích thói quen người dùng		100%	100%
WP50	Kiểm thử, khắc phục giao diện	100%		100%
WYPOU	trang quản trị phim	10070		100%
WP51	Kiểm thử, khắc phục giao diện	100%		100%
	trang quản trị quản lý			

Hình 4.8: Phân công nguồn lực từ WP35 đến WP51

WP52	Kiểm thử, khắc phục tương thích của giao diện (back-end site)		100%			100%
WP53	Kiểm thử, khắc phục chức năng quản trị phim			100%		100%
WP54	Kiểm thử, khắc phục chức năng quản trị quản lý			100%		100%
WP55	Kiểm thử, khắc phục cơ sở dữ liệu			100%		100%
WP56	Kiểm thử, khắc phục phân quyền			100%		100%
WP57	Kiểm thử, khắc phục sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu			100%		100%
WP58	Chọn thời gian triển khai website	100%				
WP59	Triển khai website trên môi trường doanh nghiệp			100%		
WP60	Kiểm tra, khắc phục website trên môi trường doanh nghiệp		100%	100%		100%
WP61	Lấy yêu cầu khách hàng (hosting)	100%				
WP62	Chọn cấu hình hosting	100%		100%		
WP63	Cấu hình môi trường hosting			100%		
WP64	Kiểm thử và khắc phục trên môi trường hosting			100%		100%
WP65	Bàn giao	100%	100%	100%	100%	100%

Hình 4.9: Phân công nguồn lực từ WP52 đến WP65

Chương 5

Quản trị rủi ro

Danh sách bảng

3.1	Work Package 1: Lây yêu câu khách hàng	20
3.2	Work Package 2: Phân tích, thiết kế giao diện trang chủ	21
3.3	Work Package 3: Phân tích, thiết kế giao diện trang xem phim	22
3.4	Work Package 3: Phân tích, thiết kế giao diện trang tìm kiếm	22
3.5	Work Package 5: Phân tích, thiết kế giao diện trang chi tiết phim .	22
3.6	Work Package 6: Phân tích, thiết kế tương thích giao diện	23
3.7	Work Package 7: Phân tích, thiết kế chức năng xem phim	24
3.8	Work Package 8: Phân tích, thiết kế chức năng tìm kiếm	24
3.9	Work Package 9: Phân tích, thiết kế chức năng đăng nhập	24
3.10	Work Package 10: Phân tích, thiết kế chức năng bình luận	25
3.11	Work Package 11: Phân tích, thiết kế chức năng phân tích thói quen xem phim của người dùng	25
3.12	Work Package 12: Phân tích, thiết kế giao diện trang quản trị phim	26
3.13	Work Package 13: Phân tích, thiết kế giao diện trang quản trị quản lý	26

3.14	Work Package 14: Phân tích, thiết kế tương thích giao diện trang	
	back-end với smartphone	27
3.15	Work Package 15: Phân tích, thiết kế chức năng quản trị phim	28
3.16	Work Package 16: Phân tích, thiết kế chức năng quản trị quản lý .	28
3.17	Work Package 17: Phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu	29
3.18	Work Package 18: Phân tích, thiết kế phân quyền trên cơ sở dữ liệu	29
3.19	Work Package 19: Phân tích, thiết kế phân nhóm quyền trên cơ sở dữ liệu	30
3.20	Work Package 20: Phân tích, thiết kế chức năng sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu	30
3.21	Work Package 21:Xây dựng giao diện trang chủ	31
3.22	Work Package 22:Xây dựng giao diện trang xem phim	32
3.23	Work Package 23:Xây dựng giao diện trang tìm kiếm	32
3.24	Work Package 24:Xây dựng giao diện trang chi tiết phim	32
3.25	Work Package 25:Xây dựng giao diện trang chủ	33
3.26	Work Package 26:Xây dựng chức năng xem phim	33
3.27	Work Package 27:Xây dựng chức năng tìm kiếm	34
3.28	Work Package 28:Xây dựng chức năng đăng nhập	34
3.29	Work Package 29:Xây dựng chức năng bình luận	35
3.30	Work Package 30:Xây dựng chức năng phân tích sở thích người dùng	35
3.31	Work Package 31:Xây dựng giao diện trang quản trị phim	36

3.32	Work Package 32:Xây dựng giao diện trang quản trị quản lý	36
3.33	Work Package 33:Xây dựng giao diện tương thích với smartphone	36
3.34	Work Package 34:Xây dựng chức năng quản trị phim	37
3.35	Work Package 35:Xây dựng chức năng quản trị quản lý	37

Danh sách hình vẽ

2.1	Sơ đồ website	15
3.1	Responsibility Matrix từ WP1 đến WP15	41
3.2	Responsibility Matrix từ WP16 đến WP34	42
3.3	Responsibility Matrix từ WP35 đến WP51	43
3.4	Responsibility Matrix từ WP52 đến WP65	44
4.1	Phân công thời gian từ WP1 đến WP15	46
4.2	Phân công thời gian từ WP16 đến WP32	47
4.3	Phân công thời gian từ WP33 đến WP48	48
4.4	Phân công thời gian từ WP49 đến WP64	49
4.5	Phân công thời gian từ WP65	49
4.6	Phân công nguồn lực từ WP1 đến WP15	50
4.7	Phân công nguồn lực từ WP16 đến WP34	51
4.8	Phân công nguồn lực từ WP35 đến WP51	52
4.9	Phân công nguồn lực từ WP52 đến WP65	53

Tài liệu tham khảo