TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO QUẢN LÝ DỰ ÁN

ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG WEBSITE XEM PHIM TRỰC TUYẾN VÀ DỊCH VỤ HOSTING

GV hướng dẫn: Thầy Hoàng Long

Nhóm sinh viên thực hiện:

Họ và tên	MSSV	Mã lớp
Lâm Thế Vinh	16110523	1611IS
Trần Phát Hưng	16110350	1611IS
Nguyễn Bá Thuân	16110350	1611IS

Hồ Chí Minh, 2019

Mục lục

1	Giới thiệu khách hàng					
2	Yêu cầu khách hàng					
3	Woı	k Breal	kdown Structure (WBS)	17		
	3.1	Xây dı	ựng website	17		
		3.1.1	Lấy yêu cầu khách hàng	17		
		3.1.2	Phân tích và thiết kế	18		
			3.1.2.1 Phân tích, thiết kế Front-end site	19		
			3.1.2.1.1 Phân tích, thiết kế giao diện	19		
			3.1.2.1.1.1 Phân tích, thiết kế giao diện trang chủ	19		
			3.1.2.1.1.2 Phân tích, thiết kế giao diện trang xem phim	19		
			3.1.2.1.1.3 Phân tích, thiết kế giao diện trang tìm kiếm	19		

	Phân tích, thiết kế giao diện trang chi tiết phim	20
	Phân tích, thiết kế tương thích giao diện	21
3.1.2.1.2 Phân tío	ch, thiết kế chức năng	21
	Phân tích, thiết kế chức năng xem phim	21
	Phân tích, thiết kế chức năng tìm kiếm	21
	Phân tích, thiết kế chức năng đăng nhập	21
	Phân tích, thiết kế chức năng bình luận	22
	Phân tích, thiết kế chức năng phân tích thói quen người dùng	23
3.1.2.2 Phân tích, thiết k	É Back-end site	23
3.1.2.2.1 Phân tío	ch, thiết kế giao diện	24
	Phân tích, thiết kế giao diện trang quản trị phim	24
	Phân tích, thiết kê giao diện trang quản trị quản lý	24
	Phân tích, thiết kế tương thích giao diện	25

3.1.2.2	.2 Phân t	ích, thiết kế chức năng	25
3.	1.2.2.2.1	Phân tích, thiết kế chức năng quản trị phim	25
3.	1.2.2.2.2	Phân tích, thiết kế chức năng quản trị quản lý	25
3.1.2.3 Phâi	n tích, thiết l	kế bảo mật	26
3.1.2.3	.1 Phân t	ích, thiết kế cơ sở dữ liệu	26
3.1.2.3	.2 Phân t	ích, thiết kế phân quyền	27
3.	1.2.3.2.1	Phân tích, thiết kế quyền trên cơ sở sữ liệu	27
3.	1.2.3.2.2	Phân tích, thiết kế nhóm quyền trên cơ sở dữ liệu	28
3.1.2.3	.3 Phân t	ích, thiết kế sao lưu và phục hồi	28
3.1.3 Xây dựng			29
3.1.3.1 Xây	dựng Front	-end site	29
3.1.3.1	.1 Xây d	ựng giao diện	29
3.	1.3.1.1.1	Xây dựng giao diện trang chủ	29
3.	1.3.1.1.2	Xây dựng giao diện trang xem phim	29
3.	1.3.1.1.3	Xây dựng giao diện trang tìm kiếm	30
3.	1.3.1.1.4	Xây dựng giao diện trang chi tiết phim	30

	3.1.3.	1.1.5	Xây dựng tương thích giao diện	31
	3.1.3.1.2	Xây dụ	rng chức năng	31
	3.1.3.	1.2.1	Xây dựng chức năng xem phim	31
	3.1.3.	1.2.2	Xây dựng chức năng tìm kiếm	32
	3.1.3.	1.2.3	Xây dựng chức năng đăng nhập	32
	3.1.3.	1.2.4	Xây dựng chức năng bình luận	32
	3.1.3.	1.2.5	Xây dựng chức năng phân tích	
			sở thích người dùng	32
3.1.3.2	Xây dựn	ıg Back-e	end site	33
	3.1.3.2.1	Xây dụ	rng giao diện	33
	3.1.3.	2.1.1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	20
			trị phim	33
	3.1.3.	2.1.2	Xây dựng giao diện trang quản	
			trị quản lý	34
	3.1.3.	2.1.3	Xây dựng tương thích giao diện	
			với thiết bị	34
	3.1.3.2.2	Xây dụ	rng chức năng	35
	3.1.3.	2.2.1	Xây dựng chức năng quản trị	
			phim	35
	3.1.3.	2.2.2	Xây dựng chức năng quản trị	
			quản lý	35
3.1.3.3	Xây dựn	ıg bảo m	ật	35

	3.1.3.3.1	Xây d	lựng cơ sở dữ liệu	35
	3.1.3.3.2	Xây d	lựng phân quyền trên cơ sở dữ liệu	35
	3.1.3.3	.2.1	Xây dựng các quyền trên cơ sở dữ liệu	36
	3.1.3.3	.2.2	Xây dựng nhóm quyền trên cơ sở dữ liệu	36
	3.1.3.3.3	•	lựng chức năng sao lưu và phục	36
3.1.4	Kiểm thử và khắc p	hục .		36
3	3.1.4.1 Kiểm thủ	' và kh	ắc phục Front-end site	36
	3.1.4.1.1	Kiểm	thử và khắc phục giao diện	36
	3.1.4.1	.1.1	Kiểm thử, khắc phục giao diện trang chủ	36
	3.1.4.1	.1.2	Kiểm thử, khắc phục giao diện trang xem phim	36
	3.1.4.1	.1.3	Kiểm thử, khắc phục giao diện trang tìm kiếm	36
	3.1.4.1	.1.4	Kiểm thử, khắc phục giao diện trang chi tiết phim	36
	3.1.4.1	.1.5	Kiểm thử, khắc phục tương thích của giao diện	36
	3.1.4.1.2	Kiểm	thử và khắc phục chức năng	36

3.1.4.1.2.1	Kiểm thử, khắc phục chức năng xem phim	36
3.1.4.1.2.2	Kiểm thử, khắc phục chức năng	30
	đăng nhập	36
3.1.4.1.2.3	Kiểm thử, khắc phục chức năng bình luận	37
3.1.4.1.2.4	Kiểm thử, khắc phục chức năng tìm kiếm	37
3.1.4.1.2.5	Kiểm thử, khắc phục chức năng theo dõi thói quen của người dùng	37
3.1.4.2 Kiểm thử và khắ	c phục Back-end site	
3.1.4.2.1 Kiểm t	hử và khắc phục giao diện	37
3.1.4.2.1.1	Kiểm thử, khắc phục giao diện trang quản trị phim	37
3.1.4.2.1.2	Kiểm thử, khắc phục giao diện trang quản trị quản lý	37
3.1.4.2.1.3	Kiểm thử, khắc phục tương thích của giao diện	37
3.1.4.2.2 Kiểm t	hử và khắc phục chức năng	37
3.1.4.2.2.1	Kiểm thử, khắc phục chức năng quản trị phim	37
3.1.4.2.2.2	Kiểm thử, khắc phục chức năng quản trị quản lý	37

			3.1.4.3	Kiểm thi	ử và khắc phục bảo mật	37
			3	3.1.4.3.1	Kiểm thử và khắc phục cơ sở dữ liệu .	37
			3	3.1.4.3.2	Kiểm thử và khắc phục phân quyền .	38
				3.1.4.3.3	Kiểm thử và khắc phục chức năng sao lưu và phục hồi	38
		3.1.5	Triển kh	nai		38
		3.1.3				
			3.1.5.1	Chọn thờ	si gian triển khai website	38
			3.1.5.2	Triển kh	ai website trên môi trường doanh nghiệp	38
			3.1.5.3	Kiểm tra	, khắc phục lỗi website trên môi trường	
				doanh ng	ghiệp	38
	3.2	Dịch v	ų hosting			38
		3.2.1	Lấy yêu	cầu khách	hàng	38
		3.2.2	Chọn cấ	u hình hos	ting	38
		3.2.3	Cấu hìn	h môi trười	ng hosting	38
		3.2.4	Kiểm th	ử và khắc p	ohục cấu hình hosting	38
		3.2.5	Bàn gia	o		38
	3.3	Respon	nsibility N	Matrix		38
1	Lập	lịch				39
	4.1	Lập lịc	ch công vi	ệc		39
	4.2	Phân p	hối nguồi	n lực		39

5 Quản trị rủi ro

Lời mở đầu

Chương 1

Giới thiệu khách hàng

Chương 2

Yêu cầu khách hàng

Chương 3

Work Breakdown Structure (WBS)

Dự án hiện tại được chia ra hai *deliverable* đó là xây dựng *website* xem phim trực tuyến và dịch vụ *hosting*.

3.1 Xây dựng website

Là một trong hai *deliverable* chính của dự án. Xây dựng *website* được chia thành nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn sẽ có những *sub-deliverable* hoặc *work package* tương ứng.

3.1.1 Lấy yêu cầu khách hàng

Là giai đoạn đầu tiên trong xây dựng website được xác định với một work package. Work package 1: Lấy yêu cầu khách hàng. Mục tiêu chính của gói công việc này là có được bảng đặc tả những yêu cầu của khách hàng về website của họ. Các

yêu cầu về cách tổ chức website, cấu trúc trang, yêu cầu giao diện, yêu cầu chức năng,...*Work package 1*: Lấy yêu cầu của khách hàng được miêu tả cụ thể trong bảng 3.1

Work package 1: Lấy yêu cầu khách hàng	
	• Đặc tả yêu cầu trang Front-end
WP1. Objective	• Đặc tả yêu cầu trang Back-end
	• Đặc tả yêu cầu bảo mật
	• Lấy yêu cầu của khách hàng về trang Front-end:
WP1. Description	giao diện (trang chủ, trang xem phim, trang tìm
	kiếm, trang chi tiết phim, trang khác nếu có), chức
	năng (xem phim, tìm kiếm, đăng nhập, bình luận,
	theo dõi thói quen, chức năng khác nếu có)
	• Lấy yêu cầu khách hàng về trang Back-end: giao
	diện(trang quản trị phim, quản trị quản lý, trang
	khác nếu có), chức năng (quản trị phim, quản trị
	quản lý, chức năng khác nếu có)
	• Lấy yêu cầu của khách hàng về bảo mật: phân
	quyền, sao lưu và phục hồi.

Bảng 3.1: Work Package 1: Lấy yêu cầu khách hàng

3.1.2 Phân tích và thiết kế

Phân tích, thiết kế là giai đoạn thứ hai trong quy trình xây dựng *website*. Trong giai đoạn này có 3 công việc chính cần làm là phân tích thiết kế cho Front-end site, Back-end site và cho các yêu cầu bảo mật.

3.1.2.1 Phân tích, thiết kế Front-end site

Trong phân tích và thiết kế cho *Front-end site*, cần phân tích và thiết kế về mặt giao diện và chức năng.

3.1.2.1.1 Phân tích, thiết kế giao diện Phân tích và thiết kế giao diện theo yêu cầu của khách hàng. Mỗi trang trên giao diện sẽ được phân thành những *work package* và được cụ thể hóa bằng các bảng tương ứng trong từng phần sau. Phân tích, thiết kế cho sự tương thích của giao diện cũng được chia thành work package.

3.1.2.1.1.1 Phân tích, thiết kế giao diện trang chủ Miêu tả cụ thể ở bảng 3.2

Work package 2: Phân tích, thiết kế giao diện trang chủ	
WP2. Objective	Bảng thiết kế giao diện trang chủ
WP2. Description	• Phân tích phong cách, yêu cầu về giao diện trang
	chủ của khách hàng
	• Thiết kế giao diện trang chủ theo yêu cầu của
	khách hàng

Bảng 3.2: Work Package 2: Phân tích, thiết kế giao diện trang chủ

3.1.2.1.1.2 Phân tích, thiết kế giao diện trang xem phim Miêu tả cụ thể ở bảng 3.3

3.1.2.1.1.3 Phân tích, thiết kế giao diện trang tìm kiếm Miêu tả cụ thể ở bảng 3.4

Work package 3: Phân tích, thiết kế giao diện trang xem phim	
WP3. Objective	Bảng thiết kế giao diện trang xem phim
WP3. Description	• Phân tích phong cách, yêu cầu về giao diện trang
	xem phim của khách hàng
	• Thiết kế giao diện trang xem phim theo yêu cầu
	của khách hàng

Bảng 3.3: Work Package 3: Phân tích, thiết kế giao diện trang xem phim

Work package 4: Phân tích, thiết kế giao diện trang tìm kiếm	
WP4. Objective	Bảng thiết kế giao diện trang tìm kiếm
WP4. Description	• Phân tích phong cách, yêu cầu về giao diện trang
	tìm kiếm của khách hàng
	• Thiết kế giao diện trang tìm kiếm theo yêu cầu
	của khách hàng

Bảng 3.4: Work Package 3: Phân tích, thiết kế giao diện trang tìm kiếm

3.1.2.1.1.4 Phân tích, thiết kế giao diện trang chi tiết phim Miêu tả cụ thể ở bảng 3.5

Work package 5: Phân tích, thiết kế giao diện trang chi tiết phim	
WP5. Objective	Bảng thiết kế giao diện trang chi tiết phim
WP5. Description	• Phân tích phong cách, yêu cầu về giao diện trang
	chi tiết phim của khách hàng
	• Thiết kế giao diện trang chi tiết phim theo yêu
	cầu của khách hàng

Bảng 3.5: Work Package 5: Phân tích, thiết kế giao diện trang chi tiết phim

3.1.2.1.1.5 Phân tích, thiết kế tương thích giao diện Miêu tả cụ thể ở bảng 3.6

Work package 6: Phân tích, thiết kế tương thích giao diện	
WP6. Objective	Bảng thiết kế giao diện trên smartphone (trang
	chủ, trang xem phim, trang chi tiết phim, trang tìm
	kiếm)
WP6. Description	• Phân tích yêu cầu khách hàng về giao diện trên
	smartphone
	• Thiết kế giao diện trên smartphone theo yêu cầu
	của khách hàng

Bảng 3.6: Work Package 6: Phân tích, thiết kế tương thích giao diện

- **3.1.2.1.2 Phân tích, thiết kế chức năng** Phân tích, thiết kế chức năng cho Front-end site theo yêu cầu của khách hàng. Mỗi chức năng được chia thành một *work package* và có một bảng mô tả tương ứng.
- **3.1.2.1.2.1 Phân tích, thiết kế chức năng xem phim** Miêu tả cụ thể ở bảng 3.7
- 3.1.2.1.2.2 Phân tích, thiết kế chức năng tìm kiếm Mô tả cụ thể ở bảng 3.8
- **3.1.2.1.2.3 Phân tích, thiết kế chức năng đăng nhập** Miêu tả cụ thể ở bảng 3.9

Work package 7: Phân tích, thiết kế chức năng xem phim	
WP7. Objective	Bång mô tả chức năng xem phim
WP7. Description	• Phân tích yêu cầu về chức năng xem phim của
	khách hàng
	• Thiết kế chức năng xem phim theo yêu cầu của
	khách hàng

Bảng 3.7: Work Package 7: Phân tích, thiết kế chức năng xem phim

Work package 8: Phân tích, thiết kế chức năng tìm kiếm	
WP8. Objective	Bảng mô tả chức năng tìm kiếm
WP8. Description	• Phân tích yêu cầu về chức năng tìm kiếm của
	khách hàng
	• Thiết kế chức năng tìm kiếm theo yêu cầu của
	khách hàng

Bảng 3.8: Work Package 8: Phân tích, thiết kế chức năng tìm kiếm

Work package 9: Phân tích, thiết kế chức năng đăng nhập	
WP9. Objective	Bảng mô tả chức năng đăng nhập
WP9. Description	• Phân tích yêu cầu về chức năng đăng nhập của
	khách hàng
	• Thiết kế chức năng đăng nhập theo yêu cầu của
	khách hàng

Bảng 3.9: Work Package 9: Phân tích, thiết kế chức năng đăng nhập

3.1.2.1.2.4 Phân tích, thiết kế chức năng bình luận $\,$ Miêu tả cụ thể ở bảng 3.10

Work package 10: Phân tích, thiết kế chức năng bình luận	
WP10. Objective	Bảng mô tả chức năng bình luận
WP10. Description	Phân tích yêu cầu về chức năng bình luận của
	khách hàng
	• Thiết kế chức năng bình luận theo yêu cầu của
	khách hàng

Bảng 3.10: Work Package 10: Phân tích, thiết kế chức năng bình luận

3.1.2.1.2.5 Phân tích, thiết kế chức năng phân tích thói quen người dùng Miêu tả cụ thể ở bảng 3.11

Work package 11: Phân tích, thiết kế chức năng phân tích thói quen người dùng	
WP11. Objective	Bảng mô tả chức năng phân tích thói quen xem
	phim của người dùng
WP11. Description	Phân tích yêu cầu về chức năng phân tích thói
	quen xem phim của người dùng của khách hàng
	• Thiết kế chức năng phân tích thói quen xem phim
	của người dùng theo yêu cầu của khách hàng

Bảng 3.11: Work Package 11: Phân tích, thiết kế chức năng phân tích thói quen xem phim của người dùng

3.1.2.2 Phân tích, thiết kế Back-end site

Cũng như *front-end site*, phân tích, thiết kế cho *back-end site* cũng được chia thành hai phần giao diện và chức năng.

3.1.2.2.1 Phân tích, thiết kế giao diện Dựa trên yêu cầu của khách hàng về các trang cần thiết của *back-end site*. Mỗi trang được chia thành một *work package* và có một bảng mô tả chi tiết tương ứng.

3.1.2.2.1.1 Phân tích, thiết kế giao diện trang quản trị phim Miêu tả chi tiết ở bảng 3.12

Work package 12: Phân tích, thiết kế giao diện trang quản trị phim	
WP12. Objective	Bảng thiết kế giao diện trang quản trị phim
WP12. Description	• Phân tích yêu cầu về giao diện, phong cách trang
	quản trị phim của khách hàng
	• Thiết kế giao diện trang quản trị phim theo yêu
	cầu của khách hàng

Bảng 3.12: Work Package 12: Phân tích, thiết kế giao diện trang quản trị phim

3.1.2.2.1.2 Phân tích, thiết kê giao diện trang quản trị quản lý Miêu tả cụ thể tại bảng 3.13

Work package 13: Phân tích, thiết kế giao diện trang quản trị pquản lý	
WP13. Objective	• Bảng thiết kế giao diện trang quản trị quản lý
WP13. Description	• Phân tích yêu cầu về giao diện, phong cách trang
	quản trị quản lý của khách hàng
	• Thiết kế giao diện trang quản trị quản lý theo yêu
	cầu của khách hàng

Bảng 3.13: Work Package 13: Phân tích, thiết kế giao diện trang quản trị quản lý

3.1.2.2.1.3 Phân tích, thiết kế tương thích giao diện Miêu tả cụ thể tại bảng 3.14

Work package 14: Phân tích, thiết kế tương thích giao diện trang back-end	
WP14. Objective	Bảng thiết kế tương thích giao diện trang back-
	end với smartphone (trang quản trị phim, trang
	quản trị quản lý)
WP14. Description	• Phân tích yêu cầu về tương thích giao diện trang
	back-end với smartphone của khách hàng
	• Thiết kế tương thích giao diện trang back-end với
	smartphone theo yêu cầu của khách hàng

Bảng 3.14: Work Package 14: Phân tích, thiết kế tương thích giao diện trang back-end với smartphone

3.1.2.2.2 Phân tích, thiết kế chức năng Mỗi chức năng được khách hàng yêu cầu trong trang *back-end* sẽ được tách thành một *work package* và có một bảng mô tả chi tiết đi kèm.

- **3.1.2.2.2.1 Phân tích, thiết kế chức năng quản trị phim** Miêu tả cụ thể ở bảng 3.15
- **3.1.2.2.2.2 Phân tích, thiết kế chức năng quản trị quản lý** Miêu tả cụ thể tại bảng 3.16

Work package 15: Phân tích, thiết kế chức năng quản trị phim	
WP15. Objective	Bảng mô tả chức năng quản trị phim
WP15. Description	• Phân tích yêu cầu về chức năng quản trị phim của
	khách hàng
	• Thiết kế chức năng quản trị phim theo yêu cầu
	của khách hàng

Bảng 3.15: Work Package 15: Phân tích, thiết kế chức năng quản trị phim

Work package 16: Phân tích, thiết kế chức năng quản trị quản lý	
WP16. Objective	Bảng mô tả chức năng quản trị quản lý
WP16. Description	• Phân tích yêu cầu về chức năng quản trị phim của
	khách hàng
	• Thiết kế chức năng quản trị quản lý theo yêu cầu
	của khách hàng

Bảng 3.16: Work Package 16: Phân tích, thiết kế chức năng quản trị quản lý

3.1.2.3 Phân tích, thiết kế bảo mật

Dựa trên yêu cầu về bảo mật của khách hàng. Công việc phân tích, thiết kế yêu cầu về bảo mật được cia thạn các công việc nhỏ hơn: phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu, phân quyền và sao lưu phục hồi dữ liệu. Mỗi công việc nhỏ có thể là một work package hoặc được chia thành các work package nhỏ hơn sao cho phù hợp.

3.1.2.3.1 Phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu Phân tích, thiết kế cở sở dữ liệu là gói công việc quan trọng và có độ ưu tiên cao. Mô tả chi tiết của gói công việc này ở bảng 3.17

Work package 17: Phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu	
WP17. Objective	 Sơ đồ ERD cho cơ sở dữ liệu
WP17. Description	 Phân tích yêu cầu về cơ sở dữ liệu của khách hàng Thiết kế cơ sở dữ liệu theo yêu cầu của khách
	hàng

Bảng 3.17: Work Package 17: Phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu

3.1.2.3.2 Phân tích, thiết kế phân quyền Yêu cầu về phân quyền của khách hàng được chia thành hai *work package* nhỏ hơn, mỗi *work package* có một bảng mô tả chi tiết đi kèm.

3.1.2.3.2.1 Phân tích, thiết kế quyền trên cơ sở sữ liệu Miêu tả chi tiết tại bảng 3.18

Work package 18: Phân tích, thiết kế phân quyền trên cơ sở dữ liệu	
WP18. Objective	Bảng mô tả phân quyền trên cơ sở dữ liệu
WP18. Description	• Phân tích yêu cầu về phân quyền trên cơ sở dữ
	liệu của khách hàng
	• Thiết kế phân quyền trên cơ sở dữ liệu theo yêu
	cầu của khách hàng

Bảng 3.18: Work Package 18: Phân tích, thiết kế phân quyền trên cơ sở dữ liệu

3.1.2.3.2.2 Phân tích, thiết kế nhóm quyền trên cơ sở dữ liệu Miêu tả chi tiết ở bảng 3.19

Work package 19: Phân tích, thiết kế phân nhóm quyền trên cơ sở dữ liệu	
WP19. Objective	• Bảng mô tả phân nhóm quyền trên cơ sở dữ liệu
WP19. Description	• Phân tích yêu cầu về phân nhóm quyền trên cơ sở
	dữ liệu của khách hàng
	• Thiết kế phân nhóm quyền trên cơ sở dữ liệu theo
	yêu cầu của khách hàng

Bảng 3.19: Work Package 19: Phân tích, thiết kế phân nhóm quyền trên cơ sở dữ liệu

3.1.2.3.3 Phân tích, thiết kế sao lưu và phục hồi Miêu tả chi tiết tại bảng 3.20

Work package 20: Phân tích, thiết kế chức năng sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu	
WP20. Objective	• Bảng mô tả chức năng sao lưu, phục hồi cơ sở dữ
	liệu
WP20. Description	 Phân tích yêu cầu về chức năng sao lưu, phục hồi
	cơ sở dữ liệu của khách hàng
	• Thiết kế chức năng sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu
	theo yêu cầu của khách hàng

Bảng 3.20: Work Package 20: Phân tích, thiết kế chức năng sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu

3.1.3 Xây dựng

Xây dựng là giai đoạn tiến hành dựng nên *website* bằng mã. Quá trình xây dựng *website* cũng được chia thành ba phần tương ứng cho *front-end site*, *back-end site* và cho các yêu cầu bảo mật.

3.1.3.1 Xây dụng Front-end site

Sau khi có được thiết kế ở giai đoạn trước, sẽ tiến hành xây dựng *front-end site*. Tương tự *front-end site* vẫn được chia ra xây dựng theo giao diện và chức năng.

3.1.3.1.1 Xây dựng giao diện Mỗi giao diện trang *web* trong *website* được chia thành một *work pakage* được liệt kê sau đây và có bảng mô tả chi tiết đi kèm.

3.1.3.1.1.1 Xây dựng giao diện trang chủ Miêu tả chi tiết tại bảng 3.21

Work package 21: Xây dựng giao diện trang chủ	
WP21. Objective	 Mã nguồn giao diện trang chủ
WP21. Description	• Chuyển từ bảng thiết kế giao diện trang chủ thành
	mã nguồn

Bảng 3.21: Work Package 21:Xây dựng giao diện trang chủ

3.1.3.1.1.2 Xây dựng giao diện trang xem phim Miêu tả chi tiết tại bảng 3.22

Work package 22: Xây dựng giao diện trang xem phim	
WP22. Objective	• Mã nguồn giao diện trang xem phim
WP22. Description	• Chuyển từ bảng thiết kế giao diện trang xem phim
	thành mã nguồn

Bảng 3.22: Work Package 22: Xây dựng giao diện trang xem phim

3.1.3.1.1.3 Xây dựng giao diện trang tìm kiếm Miêu tả chi tiết tại bảng 3.23

Work package 23: Xây dựng giao diện trang tìm kiếm	
WP23. Objective	 Mã nguồn giao diện trang tìm kiếm
WP23. Description	• Chuyển từ bảng thiết kế giao diện trang tìm kiếm
	thành mã nguồn

Bảng 3.23: Work Package 23:Xây dựng giao diện trang tìm kiếm

3.1.3.1.1.4 Xây dựng giao diện trang chi tiết phim Miêu tả chi tiết tại bảng 3.24

Work package 24: Xây dựng giao diện trang chi tiết phim	
WP24. Objective	• Mã nguồn giao diện trang chi tiết phim
WP24. Description	• Chuyển từ bảng thiết kế giao diện trang chi tiết
	phim thành mã nguồn

Bảng 3.24: Work Package 24:Xây dựng giao diện trang chi tiết phim

3.1.3.1.1.5 Xây dựng tương thích giao diện Miêu tả chi tiết tại bảng 3.25

Work package 25: Xây dựng giao diện tương thích smartphone	
WP25. Objective	• Mã nguồn giao diện tương thích smartphone
	(trang chủ, trang xem phim, trang chi tiết, trang tìm
	kiếm)
WP25. Description	• Chuyển từ bảng thiết kế giao diện tương thích
	smartphone thành mã nguồn

Bảng 3.25: Work Package 25:Xây dựng giao diện trang chủ

3.1.3.1.2 Xây dựng chức năng Các chức năng tại *front-end site* được khách hàng yêu cầu sau khi được phân tích và thiết kê phù hợp sẽ được tiến hành xây dựng. Mỗi chức năng sẽ được chia thành một *work package* được liệt kê bên dưới và có mô tả chi tiết đi kèm.

3.1.3.1.2.1 Xây dựng chức năng xem phim Miêu tả chi tiết tại bảng 3.26

Work package 26: Xây dựng chức năng xem phim	
WP26. Objective	 Mã nguồn chức năng xem phim
WP26. Description	• Chuyển từ bảng mô tả chức năng xem phim thành
	mã nguồn

Bảng 3.26: Work Package 26:Xây dựng chức năng xem phim

3.1.3.1.2.2 Xây dựng chức năng tìm kiếm Miêu tả chi tiết tại bảng 3.27

Work package 27: Xây dựng chức năng tìm kiếm	
WP27. Objective	 Mã nguồn chức năng tìm kiếm
WP27. Description	• Chuyển từ bảng mô tả chức năng tìm kiếm thành
	mã nguồn

Bảng 3.27: Work Package 27: Xây dựng chức năng tìm kiếm

3.1.3.1.2.3 Xây dựng chức năng đăng nhập Miêu tả chi tiết tại bảng 3.28

Work package 28: Xây dựng chức năng đăng nhập	
WP28. Objective	 Mã nguồn chức năng đăng nhập
WP28. Description	• Chuyển từ bảng mô tả chức năng đăng nhập thành
	mã nguồn

Bảng 3.28: Work Package 28: Xây dựng chức năng đăng nhập

3.1.3.1.2.4 Xây dựng chức năng bình luận Miêu tả chi tiết tại 3.29

3.1.3.1.2.5 Xây dựng chức năng phân tích sở thích người dùng Miêu tả chi tiết tại bảng 3.30

Work package 29: Xây dựng chức năng bình luận	
WP29. Objective	Mã nguồn chức năng bình luận
WP29. Description	• Chuyển từ bảng mô tả chức năng bình luận thành
	mã nguồn

Bảng 3.29: Work Package 29: Xây dựng chức năng bình luận

Work package 30: Xây dựng chức năng phân tích sở thích người dùng	
WP30. Objective	• Mã nguồn chức năng phân tích sở thích người
	dùng
WP30. Description	• Chuyển từ bảng mô tả chức năng phân tích sở
	thích người dùng thành mã nguồn

Bảng 3.30: Work Package 30: Xây dựng chức năng phân tích sở thích người dùng

3.1.3.2 Xây dựng Back-end site

Tương tự như *front-end site*, *back-end site* cũng được phân chia thành công việc về giao diện và về chức năng.

3.1.3.2.1 Xây dựng giao diện Theo yêu cầu của khách hàng, công việc xây dựng giao diện cho *back-end site* gồm hai trang, được chia thành 2 *work package* tương ứng bên dưới và có bảng miêu tả chi tiết đi kèm.

3.1.3.2.1.1 Xây dựng giao diện trang quản trị phim Miêu tả chi tiết tại bảng 3.31

Work package 31: Xây dựng giao diện trang quản trị phim	
WP31. Objective	• Mã nguồn giao diện trang quản trị phim
WP31. Description	• Chuyển từ bảng thiết kế giao diện trang quản trị
	phim thành mã nguồn

Bảng 3.31: Work Package 31:Xây dựng giao diện trang quản trị phim

3.1.3.2.1.2 Xây dựng giao diện trang quản trị quản lý Miêu tả chi tiết tại 3.32

Work package 32: Xây dựng giao diện trang quản trị quản lý	
WP32. Objective	• Mã nguồn giao diện trang quản trị quản lý
WP32. Description	• Chuyển từ bảng thiết kế giao diện trang quản trị
	quản lý thành mã nguồn

Bảng 3.32: Work Package 32: Xây dựng giao diện trang quản trị quản lý

3.1.3.2.1.3 Xây dựng tương thích giao diện với thiết bị Miêu tả chi tiết tại 3.33

Work package 33: Xây dựng giao diện tương thích với smartphone	
WP33. Objective	• Mã nguồn giao diện tương thích với smartphone
	(trang quản trị phim, trang quản trị quản lý)
WP33. Description	• Chuyển từ bảng thiết kế giao diện tương thích với
	smartphone thành mã nguồn

Bảng 3.33: Work Package 33: Xây dựng giao diện tương thích với smartphone

3.1.3.2.2 Xây dựng chức năng Phần chức năng tại *back-end site* có hai *work package* được liệt kê và miêu tả chi tiết sau đây.

3.1.3.2.2.1 Xây dựng chức năng quản trị phim Miêu tả chi tiết tại bảng 3.34

Work package 34: Xây dựng chức năng quản trị phim	
WP34. Objective	Mã nguồn chức năng quản trị phim
WP34. Description	• Chuyển từ bảng mô tả chức năng quản trị phim
	thành mã nguồn

Bảng 3.34: Work Package 34: Xây dựng chức năng quản trị phim

3.1.3.2.2.2 Xây dựng chức năng quản trị quản lý Miêu tả chi tiết tại bảng 3.35

Work package 35: Xây dựng chức năng quản trị quản lý	
WP35. Objective	Mã nguồn chức năng quản trị quản lý
WP35. Description	• Chuyển từ bảng mô tả chức năng quản trị quản lý
	thành mã nguồn

Bảng 3.35: Work Package 35: Xây dựng chức năng quản trị quản lý

3.1.3.3 Xây dựng bảo mật

3.1.3.3.1 Xây dựng cơ sở dữ liệu

3.1.3.3.2 Xây dựng phân quyền trên cơ sở dữ liệu

- 3.1.3.3.2.1 Xây dựng các quyền trên cơ sở dữ liệu
- 3.1.3.3.2.2 Xây dựng nhóm quyền trên cơ sở dữ liệu
- 3.1.3.3.3 Xây dựng chức năng sao lưu và phục hồi
- 3.1.4 Kiểm thử và khắc phục
- 3.1.4.1 Kiểm thử và khắc phục Front-end site
- 3.1.4.1.1 Kiểm thử và khắc phục giao diện
 - 3.1.4.1.1.1 Kiểm thử, khắc phục giao diện trang chủ
 - 3.1.4.1.1.2 Kiểm thử, khắc phục giao diện trang xem phim
 - 3.1.4.1.1.3 Kiểm thử, khắc phục giao diện trang tìm kiếm
 - 3.1.4.1.1.4 Kiểm thử, khắc phục giao diện trang chi tiết phim
 - 3.1.4.1.1.5 Kiểm thử, khắc phục tương thích của giao diện
- 3.1.4.1.2 Kiểm thử và khắc phục chức năng
 - 3.1.4.1.2.1 Kiểm thử, khắc phục chức năng xem phim
 - 3.1.4.1.2.2 Kiểm thử, khắc phục chức năng đăng nhập

3.1.4.1.2.3 Kiểm thử, kl	nắc phục chức năng bình luận
3.1.4.1.2.4 Kiểm thử, kl	nắc phục chức năng tìm kiếm
3.1.4.1.2.5 Kiểm thử, k người dùng	hắc phục chức năng theo dõi thói quen của
3.1.4.2 Kiểm thử và khắc phục	e Back-end site
3.1.4.2.1 Kiểm thử và khắc ph	ục giao diện
3.1.4.2.1.1 Kiểm thử, kl	nắc phục giao diện trang quản trị phim
3.1.4.2.1.2 Kiểm thử, kl	nắc phục giao diện trang quản trị quản lý
3.1.4.2.1.3 Kiểm thử, kl	nắc phục tương thích của giao diện
3.1.4.2.2 Kiểm thử và khắc ph	ục chức năng
3.1.4.2.2.1 Kiểm thử, kl	nắc phục chức năng quản trị phim
3.1.4.2.2.2 Kiểm thử, kl	nắc phục chức năng quản trị quản lý
3.1.4.3 Kiểm thử và khắc phục	e bảo mật

3.1.4.3.1 Kiểm thử và khắc phục cơ sở dữ liệu

3.1.4.3.2 Kiểm thử và khắc phục phân quyền
3.1.4.3.3 Kiểm thử và khắc phục chức năng sao lưu và phục hồi
3.1.5 Triển khai
3.1.5.1 Chọn thời gian triển khai website
3.1.5.2 Triển khai website trên môi trường doanh nghiệp
3.1.5.3 Kiểm tra, khắc phục lỗi website trên môi trường doanh nghiệp
3.2 Dịch vụ hosting
3.2.1 Lấy yêu cầu khách hàng
3.2.2 Chọn cấu hình hosting
3.2.3 Cấu hình môi trường hosting
3.2.4 Kiểm thử và khắc phục cấu hình hosting
3.2.5 Bàn giao
3.3 Responsibility Matrix

Chương 4

Lập lịch

- 4.1 Lập lịch công việc
- 4.2 Phân phối nguồn lực

Chương 5

Quản trị rủi ro

Danh sách bảng

3.1	Work Package 1: Lây yêu câu khách hàng	18
3.2	Work Package 2: Phân tích, thiết kế giao diện trang chủ	19
3.3	Work Package 3: Phân tích, thiết kế giao diện trang xem phim	20
3.4	Work Package 3: Phân tích, thiết kế giao diện trang tìm kiếm	20
3.5	Work Package 5: Phân tích, thiết kế giao diện trang chi tiết phim .	20
3.6	Work Package 6: Phân tích, thiết kế tương thích giao diện	21
3.7	Work Package 7: Phân tích, thiết kế chức năng xem phim	22
3.8	Work Package 8: Phân tích, thiết kế chức năng tìm kiếm	22
3.9	Work Package 9: Phân tích, thiết kế chức năng đăng nhập	22
3.10	Work Package 10: Phân tích, thiết kế chức năng bình luận	23
3.11	Work Package 11: Phân tích, thiết kế chức năng phân tích thói quen xem phim của người dùng	23
3.12	Work Package 12: Phân tích, thiết kế giao diện trang quản trị phim	24
3.13	Work Package 13: Phân tích, thiết kế giao diện trang quản trị quản lý	24

3.14	Work Package 14: Phân tích, thiết kế tương thích giao diện trang	
	back-end với smartphone	25
3.15	Work Package 15: Phân tích, thiết kế chức năng quản trị phim	26
3.16	Work Package 16: Phân tích, thiết kế chức năng quản trị quản lý .	26
3.17	Work Package 17: Phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu	27
3.18	Work Package 18: Phân tích, thiết kế phân quyền trên cơ sở dữ liệu	27
3.19	Work Package 19: Phân tích, thiết kế phân nhóm quyền trên cơ sở dữ liệu	28
3.20	Work Package 20: Phân tích, thiết kế chức năng sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu	28
3.21	Work Package 21:Xây dựng giao diện trang chủ	29
3.22	Work Package 22:Xây dựng giao diện trang xem phim	30
3.23	Work Package 23:Xây dựng giao diện trang tìm kiếm	30
3.24	Work Package 24:Xây dựng giao diện trang chi tiết phim	30
3.25	Work Package 25:Xây dựng giao diện trang chủ	31
3.26	Work Package 26:Xây dựng chức năng xem phim	31
3.27	Work Package 27:Xây dựng chức năng tìm kiếm	32
3.28	Work Package 28:Xây dựng chức năng đăng nhập	32
3.29	Work Package 29:Xây dựng chức năng bình luận	33
3.30	Work Package 30:Xây dựng chức năng phân tích sở thích người dùng	33
3.31	Work Package 31:Xây dựng giao diện trang quản trị phim	
	armor o rivery and bino origin trains down at bining the training the state of the state o	

3.32	Work Package 32:Xây dựng giao diện trang quản trị quản lý	34
3.33	Work Package 33:Xây dựng giao diện tương thích với smartphone	34
3.34	Work Package 34:Xây dựng chức năng quản trị phim	35
3.35	Work Package 35:Xây dựng chức năng quản trị quản lý	35

Danh sách hình vẽ

Tài liệu tham khảo